

Số: 14/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 14 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 (nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 2 (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 357/TTr-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc thông qua Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 (nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực) (sau thẩm tra); Báo cáo thẩm tra số 116/BC-HĐND ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa XI, Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) đã thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 (nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 của 09 dự án, với số vốn là 2.256.983 triệu đồng, trong đó:

- 04 dự án với kế hoạch vốn 374.326 triệu đồng thuộc trường hợp dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng

không bố trí vốn kế hoạch năm sau theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công.

- 05 dự án với kế hoạch vốn 1.882.657 triệu đồng thuộc trường hợp không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công.

(Kèm theo Phụ lục)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.


Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa XI, Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2026./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực V;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các xã, phường;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng Công báo);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thiều



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026
(nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước bố trí đầu tư theo ngành, lĩnh vực)
(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Nguồn vốn/danh mục dự án	Mã dự án	Thời gian KC - IT	Quyết định phê duyệt dự án	Tổng mức đầu tư		Lấy kế vốn đã giải ngân đến hết năm 2020		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được giao		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã giải ngân đến hết năm 2024		Kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã bố trí		Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn năm 2025 đến ngày 31/01/2026		Kế hoạch đầu tư công năm 2025 còn lại chưa giải ngân đến ngày 31/01/2026 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026		Kế hoạch đầu tư công năm 2025 còn lại chưa giải ngân đến ngày 31/01/2026 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026		Nguyên nhân không giải ngân hết Kế hoạch vốn năm 2025	Trường hợp kéo dài theo quy định	Tiến độ thực hiện	Chủ đầu tư
					Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
TỔNG SỐ					7.146.634	5.497.040	4.098	4.098	5.879.378	5.392.942	2.453.071	2.014.257	3.020.727	2.988.617	720.170	720.170	2.306.557	2.268.447	2.289.093	2.256.983				
1	Dự án xây dựng tuyến đường từ thị trấn Phước Long, huyện Phước Long đến Bà Định, huyện Hồng Dân	7795767	2021 - 2026	610/QĐ-UBND ngày 13/4/2022; 1282/QĐ-UBND ngày 19/6/2025; 010628/UBND-NNKD ngày 25/12/2025	1.470.961	1.200.000			1.391.456	1.200.000	1.001.428	810.644	230.740	223.030	2.769	2.769	227.971	220.261	227.971	220.261	Vương công tác GPMB và khan hiếm vật liệu xây dựng, dẫn đến tiến độ thi công chậm	Thuộc trường hợp dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không bố trí vốn kế hoạch năm sau theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công	Khởi công hoàn thành đạt 75%. Hiện nay còn vướng mặt bằng 03 hộ, 03 hộ này đã vướng kéo dài qua nhiều năm làm ảnh hưởng tiến độ thi công, tiến độ thực hiện dự án; UBND xã Ninh Thành Lợi và UBND xã Vĩnh Lạc cũng đã tiếp xúc, vận động giải thích nhiều lần công chưa ban hành quyết định giải quyết. Do đó, nếu hộ dân vẫn không đồng ý thì lập thủ tục cưỡng chế thi công bồi đất, sớm ban giao mặt bằng, triển khai thi công hoàn thành dự án trong năm 2026 và sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn được kéo dài trong năm 2026	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau
2	Dự án đầu tư tuyến đường liên kết vùng Đông sông sông Cửu Long tuyến đường DT-980, Giành Hào - Giá Rai - Phò Sinh - Cảnh Dền nối với đường HCM đoạn Phò Sinh - Cảnh Dền	7795768	2021 - 2026	1832/QĐ-UBND ngày 02/12/2021; 404/QĐ-UBND ngày 12/3/2026	702.727	702.727	3.098	3.098	699.629	699.629	475.205	475.205	100.597	100.597	87.833	87.833	12.764	12.764	1.300	1.300	Vương công tác GPMB và khan hiếm vật liệu xây dựng, dẫn đến tiến độ thi công chậm	Thuộc trường hợp dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không bố trí vốn kế hoạch năm sau theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công	Đã cơ bản hoàn thành, số vốn kéo dài sang năm 2026 để thanh toán chi phí kiểm toán độc lập và đảm bảo quyết toán dự án hoàn thành và sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn được kéo dài trong năm 2026	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau
3	Dự án Kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai	7868280	2020 - 2026	2139/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; 2503/QĐ-UBND ngày 29/12/2023	510.662	450.000	1.000	1.000	489.000	449.000	418.477	378.477	55.000	55.000	6.635	6.635	48.365	48.365	48.365	48.365	Điều chỉnh thiết kế do điều chỉnh hướng tuyến đường và khan hiếm vật liệu xây dựng, dẫn đến tiến độ thi công chậm	Thuộc trường hợp dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không bố trí vốn kế hoạch năm sau theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công	Khởi công đạt 76%. Chủ đầu tư đang thực hiện hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dịch chuyển tuyến kè tại vị trí Công ty TNHH Thái Minh Long theo chỉ trường được duyệt. Dự kiến trong quý II/2026 sẽ triển khai thi công đoạn dịch chuyển tuyến kè tại vị trí Công ty TNHH Thái Minh Long (dài 120m) và sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn được kéo dài trong năm 2026	UBND phường Giá Rai (trước đây là Ban QLDA khu vực Giá Rai)
4	Dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão và bến cá Cái Cưng	7969482	2021 - 2026	1934/QĐ-UBND ngày 17/10/2023; 01524/QĐ-UBND ngày 28/10/2025	250.000	247.000			250.000	247.000	80.000	77.000	170.000	170.000	65.600	65.600	104.400	104.400	104.400	104.400	Vương công tác GPMB và phát sinh điều chỉnh quy mô đầu tư để bổ sung hạng mục	Thuộc trường hợp dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không bố trí vốn kế hoạch năm sau theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công	Dự án đang triển khai 02 gói thầu xây lắp, Gói thầu thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông khởi công đạt khoảng 65%, dự kiến hoàn thành trong năm; Gói thầu thi công xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường bờ Đông kênh Giỏi Cưng và các kênh Trường Sơn (đoạn từ cầu Kiểm Lâm đến cầu Trường Sơn) đang thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành ngày 30/5/2026. Hiện nay dự án còn vướng mặt bằng 14 hộ và đã có giải pháp xử lý, sẽ xử lý ban giao mặt bằng trong quý II và sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn được kéo dài trong năm 2026	Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau

TT	Nguồn vốn/danh mục dự án	Mã dự án	Thời gian KC - HIT	Quyết định phê duyệt dự án	Tổng mức đầu tư		Lấy kế vốn đã giải ngân đến hết năm 2020		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được giao		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã giải ngân đến hết năm 2024		Kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã bố trí		Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn năm 2025 đến ngày 31/01/2026		Kế hoạch đầu tư công năm 2025 còn lại chưa giải ngân đến ngày 31/01/2026		Kế hoạch đầu tư công năm 2025 còn lại chưa giải ngân đến ngày 31/01/2026 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026		Nguyên nhân không giải ngân hết Kế hoạch vốn năm 2025	Trường hợp kéo dài theo quy định	Tiến độ thực hiện	Chủ đầu tư
					Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW				
5	Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Ca Mau quy mô 1.200 giường bệnh	7982640	2020 - 2026	2759/QĐ-UBND ngày 16/11/2022, 01849/QĐ-UBND ngày 24/11/2025	3.301.653	2.347.313			2.338.796	2.247.313	197.960	117.931	2.129.382	2.129.382	401.897	401.897	1.727.485	1.727.485	1.727.485	1.727.485				Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh
6	Xây dựng tuyến đường từ Cầu Tư Cỏ đến Chùa Linh Ứng, huyện Đông Hải	7957475	2021 - 2026	885/QĐ-UBND ngày 06/6/2022, 49/QĐ-UBND ngày 11/01/2024	199.257	150.000			163.000	150.000	107.000	92.000	58.000	58.000	21.920	21.920	36.080	36.080	36.080	36.080				UBND xã Long Điền (trước đây là Ban QLDA khu vực Đông Hải)
7	Dự án xây dựng tuyến đường từ Trèm Trèm đến Nẻo Quao thị trấn Ngan Dừa	8064487	2023 - 2026	2416/QĐ-UBND ngày 26/12/2023	252.753	100.000			220.497	100.000	107.628		100.000	100.000	4.883	4.883	95.117	95.117	95.117	95.117				UBND xã Hồng Dân (UBND xã Hồng Dân QLDA khu vực Hồng Dân)
8	Cầu Hòa Bình 2 + Tuyến đường nối đến đường Giồng Nhãn - Gò Cát	7940684	2021 - 2027	1517/QĐ-UBND ngày 23/8/2024, 1540/QĐ-UBND ngày 28/6/2025	298.864	200.000			225.000	200.000	373		140.008	115.608	113.300	113.300	26.708	2.308	26.708	2.308				Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau
9	Dự án nạo vét hệ thống thủy lợi cấp bách, tháo chua rửa mặn, phục vụ sản xuất, kết hợp giao thông thủy vùng Bắc và Nam quốc lộ 1A	7935393	2021 - 2026	1919/QĐ-UBND ngày 14/11/2022, 806/QĐ-UBND ngày 25/3/2026	159.757	100.000			102.000	100.000	65.000	63.000	37.000	37.000	15.333	15.333	21.667	21.667	21.667	21.667				Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau