

PHỤ LỤC

KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 SANG NĂM 2026
(VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC BỐ TRÍ ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC)

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Nguồn vốn/danh mục dự án	Mã dự án	Kế hoạch đầu tư công năm 2025	Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 đến ngày 31/01/2026	Kế hoạch đầu tư công năm 2025 còn lại chưa giải ngân đến ngày 31/01/2026	Kế hoạch đầu tư công năm 2025 còn lại chưa giải ngân đến ngày 31/01/2026 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026	Nguyên nhân không giải ngân hết Kế hoạch vốn năm 2025	Trường hợp kéo dài theo quy định	Chủ đầu tư
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ		2,988,617	720,170	2,268,447	2,256,983			
1	Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh	7982640	2,129,382	401,897	1,727,485	1,727,485	Gói thầu số 27 phải hủy thầu để lựa chọn lại nhà thầu; trong quá trình thi công ép cọc do tăng địa chất công trình không đồng đều, dẫn đến phát sinh công tác xử lý thực tế trên công trường như phát sinh ép cọc thăm dò và thử tĩnh lại, cắt đầu cọc, tính toán lại khả năng chịu tải của cọc để đảm bảo tải trọng thiết kế; nguồn cung ứng vật tư cát, đá trên thị trường khan hiếm và giá tăng đột biến dẫn đến thời gian thi công kéo dài. Từ đó dẫn đến tiến độ thi công chậm	Thuộc trường hợp không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công do đây là năm cuối của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các dự án khác đã bố trí vốn đủ theo nhu cầu thực hiện nên không thể điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn giữa các dự án. Đồng thời, có một phần nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được thuộc trường hợp tại điểm d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công (khan hiếm vật liệu xây dựng, thời tiết mưa nhiều)	Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh
2	Dự án xây dựng tuyến đường từ thị trấn Phước Long, huyện Phước Long đến Ba Đình, huyện Hồng Dân	7795767	223,030	2,769	220,261	220,261	Vướng công tác GPMB và khan hiếm vật liệu xây dựng, dẫn đến tiến độ thi công chậm	Thuộc trường hợp dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không bố trí vốn kế hoạch năm sau theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh

TT	Nguồn vốn/danh mục dự án	Mã dự án	Kế hoạch đầu tư công năm 2025	Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 đến ngày 31/01/2026	Kế hoạch đầu tư công năm 2025 còn lại chưa giải ngân đến ngày 31/01/2026	Kế hoạch đầu tư công năm 2025 chưa giải ngân đến ngày 31/01/2026 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026	Nguyên nhân không giải ngân hết Kế hoạch vốn năm 2025	Trường hợp kéo dài theo quy định	Chủ đầu tư
3	Dự án đầu tư tuyến đường liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long tuyến đường ĐT.980. Gành Hào - Giã Rai - Phó Sinh - Cạnh Đèn nối với đường HCM đoạn Phó Sinh - Cạnh Đèn	7795768	100,597	87,833	12,764	1,300	Vướng công tác GPMB và khan hiếm vật liệu xây dựng, dẫn đến tiến độ thi công chậm	Thuộc trường hợp dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không bố trí vốn kế hoạch năm sau theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh
4	Xây dựng tuyến đường từ Cầu Tư Cò đến Chùa Linh Ứng, huyện Đông Hải	7957475	58,000	21,920	36,080	36,080	Vướng công tác GPMB, một số đoạn vừa được giao mặt bằng thì bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều, đường ngập sâu, dẫn đến tiến độ thi công chậm	Thuộc trường hợp không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công do đây là năm cuối của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các dự án khác đã bố trí vốn đủ theo nhu cầu thực hiện nên không thể điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn giữa các dự án. Đồng thời, có một phần nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được thuộc trường hợp tại điểm d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công (thời tiết mưa nhiều)	UBND xã Long Điền (Trước đây là Ban QLDA khu vực Đông Hải)
5	Dự án xây dựng tuyến đường từ Trèm Trèm đến Xẻo Quao thị trấn Ngan Dừa	8064487	100,000	4,883	95,117	95,117	Vướng công tác GPMB, khan hiếm vật liệu xây dựng và một số đoạn vừa được giao mặt bằng thì bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều, dẫn đến tiến độ thi công chậm	Thuộc trường hợp không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công do đây là năm cuối của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các dự án khác đã bố trí vốn đủ theo nhu cầu thực hiện nên không thể điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn giữa các dự án. Đồng thời, có một phần nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được thuộc trường hợp tại điểm d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công (khan hiếm vật liệu xây dựng và thời tiết mưa nhiều)	UBND xã Hồng Dân (Trước đây là Ban QLDA khu vực Hồng Dân)

[illegible]