

Số: 233/BC-HĐND

Cà Mau, ngày 29 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

**Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh thông tin dự án được giao
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2025;
bổ sung danh mục và bố trí Kế hoạch đầu tư công năm 2026
(vốn ngân sách tỉnh quản lý)**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách và phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa X. Ngày 26/12/2025, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh thông tin dự án được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025; bổ sung danh mục và bố trí Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (vốn ngân sách tỉnh quản lý). Kết quả như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.
- Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15.
- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15.
- Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

2. Nội dung thẩm tra

a) Hồ sơ trình

- Tờ trình số 0510/TTr-UBND ngày 25/12/2025 của UBND tỉnh thông qua Nghị quyết về điều chỉnh thông tin dự án được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025; bổ sung danh mục và bố trí Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (vốn ngân sách tỉnh quản lý).
- Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh thông tin dự án được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025; bổ sung danh mục và bố trí Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (vốn ngân sách tỉnh quản lý).
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/8/2025 của HĐND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2025 của tỉnh Cà Mau sau hợp nhất.
- Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh về Kế hoạch

đầu tư công năm 2026 tỉnh Cà Mau.

- Báo cáo số 184/BC-BQL ngày 20/11/2025 của Ban QLDA Khu vực Vĩnh Lợi về việc kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm tiến độ thực hiện dự án dẫn đến vượt quá thời gian bố trí vốn theo quy định.

Qua xem xét, các hồ sơ, thủ tục trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đầy đủ, đúng quy định.

b) Sự cần thiết ban hành nghị quyết

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2025 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/8/2025, được điều chỉnh tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 13/11/2025. Qua quá trình triển khai thực hiện, trong tổng số các dự án được giao kế hoạch vốn tại 02 Nghị quyết nêu trên, có 10 dự án được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư có tên dự án chưa đồng bộ với tên dự án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, nên chưa đủ điều kiện để giải ngân theo quy định.

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09/12/2025; trong đó, có một phần vốn chưa phân bổ chi tiết, giao UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ chi tiết sau khi các dự án đủ điều kiện phân bổ vốn theo quy định. Đến nay, có 26 dự án đã đủ điều kiện phân bổ chi tiết theo quy định; trong đó, có 03 dự án nhóm C, 01 dự án nhóm B hết thời gian bố trí vốn (đến năm 2024) đã được gia hạn thời gian bố trí vốn thêm 01 năm (đến năm 2025) theo quy định; tuy nhiên, các dự án trên đang vướng mặt bằng, nên cần gia hạn thời gian bố trí vốn đến năm 2026, để hoàn thành dự án.

Theo quy định Luật Đầu tư công¹; Nghị quyết số 44/NQ-HĐND² và các văn bản pháp luật có liên quan, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về điều chỉnh thông tin dự án được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025; bổ sung danh mục và bố trí Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (vốn ngân sách tỉnh quản lý) là cần thiết và đúng thẩm quyền.

c) Tính hợp hiến, hợp pháp và sự phù hợp của dự thảo nghị quyết

Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với những nội dung và nguyên tắc cơ bản được quy định trong Hiến pháp. Dự thảo nghị quyết được xây dựng trên cơ sở quy định của hệ thống văn bản pháp luật có giá trị pháp lý hiện hành, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương.

d) Nội dung dự thảo Nghị quyết

Điều chỉnh thông tin dự án được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn

¹ Tại điểm d khoản 3 Điều 57 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 quy định: Trường hợp dự án đã gia hạn theo quy định tại điểm c của khoản này mà phải tiếp tục gia hạn, Ủy ban nhân dân kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với vốn ngân sách địa phương.

² Ủy ban nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch vốn thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2021 – 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025; bổ sung danh mục và bố trí Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (vốn ngân sách tỉnh quản lý), cụ thể như sau:

- Điều chỉnh thông tin tên 10 dự án được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025, gồm:

STT	Tên dự án trước điều chỉnh	Tên dự án sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh	Chủ đầu tư
1	Dự án đầu tư xây dựng cầu kết nối Bệnh viện đa khoa tỉnh với Quốc lộ 1 (cả 3/2)	Dự án xây dựng cầu kết nối Bệnh viện Đa khoa tỉnh với Quốc lộ 1 (cầu 3 tháng 2)	Phù hợp với tên dự án tại Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Sở Xây dựng
2	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trí Phải – Thới Bình	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trí Phải – Thới Bình (đường ĐT.893)		
3	Dự án đầu tư đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài	Dự án đầu tư xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài		
4	Dự án đầu tư đường từ Hồ Gui đến đường ven biển, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi	Dự án đầu tư xây dựng đường từ Hồ Gui đến đường ven biển		
5	Dự án đầu tư đường kết nối Quốc lộ 63 – Vành đai 2 – Võ Văn Kiệt – ĐT.984 – thị trấn U Minh	Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối Quốc lộ 63 – Vành đai 2 – Võ Văn Kiệt – ĐT.984 – thị trấn U Minh		
6	Dự án xây dựng tuyến đường kết nối quản lộ Phụng Hiệp – Vành Đai 3 – ĐT.985B – Đường ven biển (cửa Sông Đốc)	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối quản lộ Phụng Hiệp – Vành Đai 3 – ĐT.985B – Đường ven biển (cửa Sông Đốc)		
7	Dự án Khu neo đậu tránh trú bão Gành Hào	Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão Gành Hào	Phù hợp với tên dự án tại Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu
8	Dự án Kè bờ sông thị trấn Gành Hào đoạn G6 (điểm đầu tại Rạch Cóc và điểm cuối tại ngã ba sông thị trấn Gành Hào), huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu	Dự án Kè bờ sông thị trấn Gành Hào đoạn G6 (điểm đầu tại Rạch Cóc và điểm cuối tại ngã ba sông thị trấn Gành Hào)	Phù hợp với tên dự án tại Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	
9	Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu (từ Huyện Kế đến hướng về Chùa Linh Ứng)	Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu (từ Huyện Kế hướng về Chùa Linh Ứng)		

10	Đầu tư dự án xây dựng 40 phòng làm việc phục vụ cán bộ, chiến sĩ về học tập và huấn luyện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu	Dự án xây dựng 40 phòng làm việc đảm bảo cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về học tập và huấn luyện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu	Phù hợp với tên dự án tại Quyết định phê duyệt dự án	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
----	--	--	--	-------------------------

- Bổ sung 04 dự án, với kế hoạch vốn 19.531 triệu đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất, gồm: (1) Dự án xây dựng tuyến đường quy hoạch D7 (đoàn vào Trường THPT Vĩnh Hưng), huyện Vĩnh Lợi, với kế hoạch vốn 3.807 triệu đồng; (2) Dự án nâng cấp, mở rộng đường vào chùa Hưng Thiện (ĐH.30B), với kế hoạch vốn 3.417 triệu đồng; (3) Dự án xây dựng tuyến đường Ô đê bao Thanh Long, với kế hoạch vốn 7.017 triệu đồng; (4) Dự án xây dựng các ô đê bao ngăn mặn cấp bách kết hợp các công trình giao thông để bảo vệ và phát triển khu vực sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản huyện Vĩnh Lợi, với kế hoạch vốn 5.290 triệu đồng. Đồng thời, gia hạn thời gian bố trí vốn đến năm 2026 cho các dự án trên.

- Bổ sung 22 nhiệm vụ, dự án, với kế hoạch vốn 291.169 triệu đồng, từ nguồn thu xổ số kiến thiết, gồm: (1) Xây dựng Trường tiểu học Phong Phú A (đời về điểm mới), với kế hoạch vốn 6.000 triệu đồng; (2) Xây dựng Trường Tiểu học Thạnh Bình, với kế hoạch vốn 20.000 triệu đồng; (3) Xây dựng sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Cà Mau, phường An Xuyên, với kế hoạch vốn 249 triệu đồng; (4) Trùng tu, nâng cấp Đèn thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai, với kế hoạch vốn 257 triệu đồng; (5) Trùng tu, nâng cấp Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, với kế hoạch vốn 554 triệu đồng; (6) Xây dựng tuyến đường N5 (giai đoạn 1) Khu công nghiệp Khánh An, với kế hoạch vốn 34.000 triệu đồng; (7) San lấp 10 nền tái định cư tại khu dân cư giáp đường Bạch Đằng, phường Hiệp Thành, với kế hoạch vốn 54 triệu đồng; (8) Nâng cấp, sửa chữa đường nội bộ Vườn chim (đường vào Khu căn cứ Thị ủy) và xây dựng mới hàng rào bảo vệ Khu rừng đặc dụng Vườn chim Bạc Liêu, với kế hoạch vốn 50 triệu đồng; (9) Đầu tư kết cấu hạ tầng kết hợp kiên cố hóa ô đê bao phục vụ sản xuất nông nghiệp thị xã Giá Rai, với kế hoạch vốn 23.900 triệu đồng; (10) Xói lở bờ biển thành phố Bạc Liêu (đoạn còn lại giữa bờ biển Vĩnh Trạch Đông và bờ biển Nhà Mát), với kế hoạch vốn 60.000 triệu đồng; (11) Xây dựng 07 cống ngăn mặn, chống triều cường bảo vệ sản xuất vùng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, với kế hoạch vốn 70.000 triệu đồng; (12) Xây dựng cầu Vàm Xáng Cái Ngay, với kế hoạch vốn 1.520 triệu đồng; (13) Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trí Phải - Thới Bình (đường ĐT.983), với kế hoạch vốn 2.470 triệu đồng; (14) Xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài, với kế hoạch vốn 2.390 triệu đồng; (15) Xây dựng đường vào trụ sở Khối Cảnh sát thuộc Công an tỉnh Cà Mau, với kế hoạch vốn 287 triệu đồng; (16) Xây dựng các cầu trên tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, với kế hoạch vốn 2.000 triệu đồng; (17) Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tà Ky (đoạn từ nhà ông Truyền đến giáp ranh huyện Phước Long, với kế hoạch vốn 1.500 triệu đồng; (18) Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ngan Dừa – Ninh Hòa – Ninh Quới, huyện Hồng Dân, với kế hoạch vốn 2.000 triệu đồng; (19) Nâng cấp đường Trần Phú, thành phố Bạc Liêu, với kế hoạch vốn 18.938 triệu

đồng; (20) Xây dựng tuyến đường kênh 5000 ấp Phước Trường - ấp Phước Hậu, với kế hoạch vốn 9.000 triệu đồng; (21) Đầu tư hạ tầng giao thông mở rộng tuyến đường ngang Trường THCS 1 Sông Đốc và đoạn đường đầu nối vào tuyến ven sông, với kế hoạch vốn 10.000 triệu đồng; (22) Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với kế hoạch vốn 26.000 triệu đồng.

3. Ý kiến đóng góp tại Hội nghị thẩm tra

a) Ý kiến đóng góp

- Tại Hội nghị thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, đề nghị cơ soạn thảo giải trình, làm rõ thêm một số nội dung của dự thảo Nghị quyết, như sau:

+ Về điều chỉnh thông tin dự án: Đại biểu cho rằng tên dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất thông qua tại các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp trong việc xác định tên dự án đúng như danh mục được HĐND tỉnh thông qua.

+ Đối với các dự án đề xuất kéo dài thời gian bố trí kế hoạch vốn đến năm 2026: Việc Ban QLDA Khu vực Vĩnh Lợi thực hiện kiểm điểm như Báo cáo số 184/BC-BQL ngày 20/11/2025 có đủ điều kiện để đề xuất HĐND tỉnh xem xét, quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án hay chưa. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh khẳng định giải ngân hết nguồn vốn được bố trí khi được HĐND tỉnh thống nhất kéo dài thời gian bố trí kế hoạch vốn đến năm 2026.

+ Đối với Dự án dây dựng tuyến đường Ô đê bao Thạnh Long được thực hiện bằng nguồn ngân sách trung ương, tuy nhiên việc kéo dài thời gian thực hiện dự án dẫn đến nâng tổng mức đầu tư, ngân sách địa phương phải bố trí kế hoạch vốn, ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư của địa phương. Đại biểu đề nghị cần đánh giá lại nguyên nhân khách quan, chủ quan trong việc chậm thực hiện hoàn thành dự án.

+ Một số dự án khi được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhưng việc thực hiện lập dự án đầu tư có đơn vị thực hiện nhanh, đơn vị thực hiện chậm, nhất các dự án do đơn vị cấp tỉnh thực hiện lập dự án đầu tư thường chậm hơn các đơn vị cấp xã. Đề nghị cơ quan soạn thảo thông tin nguyên nhân.

+ Ngoài ra, đại biểu có một số đóng góp một số từ ngữ, bố cục và cách trình bày nhằm hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; trong đó, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, cập nhật số liệu theo các văn bản đã được cấp có thẩm quyền giao, đảm bảo số liệu đúng, đủ theo quy định.

b) Ý kiến giải trình, tiếp thu của Sở Tài chính

- Thực hiện quy định tại điểm d khoản 3 Điều 57 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15, Ban QLDA Khu vực Vĩnh Lợi đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục; các dự án khi được HĐND tỉnh quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo giải ngân hết vốn được giao.

- Đối với Dự án dây dựng tuyến đường Ô đê bao Thạnh Long, trước đây nguyên trạng dự án là tuyến kênh, nên người dân thống nhất thu hồi đất; sau khi san lấp mặt bằng tuyến kênh, người dân không thống nhất thu hồi đất. Hiện nay, còn 03 hộ dân chưa thống nhất bàn giao mặt bằng, chính quyền địa phương đang

vận động 03 hộ dân trên sớm thống nhất với phương án giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng để đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

- Việc lập dự toán nhanh hay chậm phụ thuộc vào quy mô đầu tư dự án. Dự án cấp tỉnh thực hiện có quy mô lớn và phức tạp hơn cấp xã; ngoài ra, do năng lực của chủ đầu tư, nhất là chủ đầu tư lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin. Năm 2026, sẽ thành lập các Ban QLDA cấp xã, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân các dự án thuộc khu vực về cấp xã để thuận tiện triển khai thực hiện.

- Các ý kiến còn lại, cơ quan soạn thảo tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, gồm: Rà soát, cập nhật số liệu đảm bảo số liệu đúng, đủ theo quy định; hoàn chỉnh bố cục và cách trình bày nhằm hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Các ý kiến thảo luận của đại biểu được cơ quan soạn thảo giải trình, tiếp thu, làm rõ, được đại biểu thống nhất.

4. Quan điểm, ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Trên cơ sở thảo luận của đại biểu và báo cáo giải trình, làm rõ của lãnh đạo Tài chính, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy:

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm của tỉnh đã bố trí cơ bản đủ theo nhu cầu và tiến độ thực hiện các dự án, công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm. Thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công, giải ngân kịp thời các dự án, công trình theo tiến độ. Trong quá trình triển khai thực hiện, trong tổng số các dự án được giao kế hoạch vốn tại Nghị quyết nêu trên, có 10 dự án được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư có tên dự án chưa đồng bộ với tên dự án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, nên chưa đủ điều kiện để giải ngân theo quy định. Do đó, xét thấy để việc điều chỉnh thông tin dự án tạo điều kiện tháo gỡ, làm cơ sở giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành hồ sơ, thủ tục các dự án để đề xuất phân bổ vốn đầu tư. Theo đó, đến nay, có 26 nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện phân bổ vốn chi tiết theo quy định, với kế hoạch vốn 310.700 triệu đồng, từ nguồn thu sử dụng đất và nguồn vốn xổ số kiến thiết chưa phân bổ chi tiết theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND; trong đó, 04 dự án được bố trí vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất, với kế hoạch vốn 19.531 triệu đồng, 22 dự án (trong đó có 08 dự án chuyển tiếp, 09 dự án chuẩn bị đầu tư và 05 nhiệm vụ, dự án khởi công mới) được bố trí vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết, với kế hoạch vốn 291.169 triệu đồng/1.271.445 triệu đồng.

Qua thẩm tra cho thấy, các dự án điều chỉnh, bổ sung vào danh mục Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; năm 2025 và năm 2026 là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo đúng quy định Luật Đầu tư công, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân và sử dụng vốn đầu tư công, đã phân bổ đạt hiệu quả, tiến độ. Nội dung chi “Các dự án sẽ phân bổ chi tiết vốn đầu tư trong thời gian tới sau khi đủ điều kiện theo quy định” chưa được HĐND tỉnh phân bổ chi tiết tại Kế hoạch đầu tư công năm 2026, được UBND tỉnh đề xuất phân bổ chi tiết tại kỳ họp này, để bố trí cho các dự án đủ điều kiện phân bổ vốn chi tiết theo quy định. Đồng thời, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với đề xuất

của UBND tỉnh về gia hạn thời gian bố trí vốn đến năm 2026 đối với 04 dự án được bố trí vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất, với kế hoạch vốn 19.531 triệu đồng, do đang vướng mặt bằng, nên cần gia hạn thời gian bố trí vốn đến năm 2026, để hoàn thành dự án; việc gia hạn thời gian bố trí vốn đảm bảo đúng theo quy định pháp luật về đầu tư công (trong đó có báo cáo kiểm điểm của chủ đầu tư).

Nhìn chung, qua thẩm tra thấy các dự án đều có chủ trương phê duyệt của cấp có thẩm quyền; đồng thời, qua xem xét những dự án, công trình này tương đối bức xúc, nội dung chi rất cấp thiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ, phục vụ công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh điều chỉnh thông tin dự án được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2025; bổ sung danh mục và bố trí Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (vốn ngân sách tỉnh quản lý). Cụ thể như sau:

(1) Điều chỉnh thông tin tên 10 dự án được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025.

(2) Bổ sung 04 dự án, với kế hoạch vốn 19.531 triệu đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Đồng thời, gia hạn thời gian bố trí vốn đến năm 2026 cho các dự án trên.

(3) Bổ sung 22 dự án, với kế hoạch vốn 291.169 triệu đồng/1.271.445 triệu đồng, từ nguồn thu xổ số kiến thiết.

Đề nghị UBND tỉnh sớm phân bổ chi tiết nguồn vốn được bổ sung để triển khai thực hiện các dự án, công trình, giải ngân theo tiến độ quy định. Đồng thời, đối với nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết (980.276 triệu đồng, từ nguồn thu xổ số kiến thiết), đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát các dự án đủ điều kiện bố trí vốn đề xuất HĐND tỉnh xem xét, bố trí kế hoạch vốn thực hiện. Ngoài ra, rà soát, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh đối với các dự án nhóm B, nhóm C được HĐND tỉnh ủy quyền cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; chỉ đạo các cơ quan phối hợp trong việc xác định tên dự án đúng như danh mục được HĐND tỉnh thông qua.

Các ý kiến góp ý của đại biểu tại Hội nghị thẩm tra được cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung trình kỳ họp.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết. Kính trình đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Thành viên Ban KT-NS;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng Công tác HĐND;
- Trang Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, LT.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Vũ Hồng Như Yến