



PHỤ LỤC 1
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAO NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 97 /BC-SCT ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Sở Công Thương)

STT	Nhiệm vụ	Cấp quyết định	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Lãnh đạo phụ trách	Thời gian hoàn thành
A	NHIỆM VỤ 06 THÁNG ĐẦU NĂM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH SỐ 01/CTr-UBND ngày 29/02/2025 của UBND tỉnh					
I	Nhiệm vụ do Bộ, ngành Trung ương chủ trì					
1	Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung dự án mở rộng Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1&2 (điện khí LNG Cà Mau 3) vào danh sách dự án được lựa chọn ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch điện VIII	UBND tỉnh	Phòng Năng lượng	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện	Đã hoàn thành Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định 768/QĐ-TTg ngày 15/5/2025. Trong đó Dự án được đưa vào danh mục dự phòng chỉ được triển khai khi cấp thẩm quyền chấp thuận để bù đắp các nguồn điện khác trong khu vực chậm tiến độ hoặc phụ tải tăng đột biến. <i>(Sở Công Thương đã báo cáo tại Công văn số 646/SCT-QLCN ngày 18/4/2025)</i>
2	Phối hợp, hỗ trợ đầu tư xây dựng dự án mở rộng Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1&2 (điện khí LNG Cà Mau 3)	UBND tỉnh	Phòng Năng lượng	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện	Đã hoàn thành Khi có chủ trương. Sở Công Thương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Tổng công ty Điện lực dầu khí thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) xây dựng kế hoạch triển khai các công việc tiếp theo đối với các dự án chậm tiến độ trong khu vực miền Nam để kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh
3	Phối hợp, hỗ trợ đầu tư xin ý kiến Bộ Quốc phòng về vị trí Dự án Nhà máy điện khí LNG.	UBND tỉnh	Phòng Năng lượng	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Tô Minh Dương	Đã hoàn thành Thực hiện Công văn số 947/BQP-TM ngày 28/2/2025 của Bộ Quốc phòng về việc

						tham gia ý kiến về lĩnh vực Quốc phòng đối với Dự án Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành và địa phương liên quan phối hợp với Nhà đầu tư rà soát, tiến hành điều chỉnh theo phương án dịch chuyển vị trí Dự án cách Trường bắn biển của Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu về phía Tây Nam khoảng cách 200m theo ý kiến của Bộ Quốc Phòng và đã tham mưu UBND tỉnh có công văn số 2237/UBND-KT về việc xin ý kiến Bộ Quốc phòng về vị trí Dự án Nhà máy điện khí LNG. Ngày 28/6/2025 Bộ Quốc phòng đã có văn bản thống nhất vị trí dự án tại Văn bản số 3893/BQP về việc tham gia ý kiến về lĩnh vực quốc phòng đối với Dự án nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu.
II	Văn bản trình các kỳ họp HĐND tỉnh					
4	Nghị quyết Quy định về nội dung và mức chi cho hoạt động khuyến công	HĐND tỉnh	Trung tâm KC &XTTM	Phòng Quản lý công nghiệp, UBND các huyện, UBND thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Dương Vũ Nam	Đã hoàn thành 28/02/2025 (Đã trình UBND dự thảo Nghị quyết HĐND tại Tờ trình số 07/TTr-SCT ngày 10/02/2025); Được ban hành tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 28/4/2025)
III	Văn bản trình UBND tỉnh					
5	Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau	UBND tỉnh	Phòng Công nghiệp	Các sở, ngành liên quan, UBND	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện	Đã hoàn thành 31/3/2025

				các huyện, TP Cà Mau		(Đã trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 09/TTr-SCT ngày 14/02/2025); Được ban hành tại Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của UBND tỉnh.
6	Trình phê duyệt Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và hợp tác hữu nghị tỉnh Cà Mau	UBND tỉnh	Phòng Thương mại	Các đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Dương Vũ Nam	Đã hoàn thành 15/4/2025 Đã trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 23/TTr-SCT ngày 03/4/2025); đã tổng hợp báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên UBND tại báo cáo số 135/BC-SCT ngày 23/4/2025.
7	Bãi bỏ Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và định mức chi cho các hoạt động khuyến công	UBND tỉnh	Trung tâm KC &XTTM	Phòng Quản lý công nghiệp và các đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Dương Vũ Nam	Đã hoàn thành 30/6/2025 (Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ đối với Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và định mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 40/TTr-SCT ngày 20/6/2025).
8	Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030	UBND tỉnh	Trung tâm KC &XTTM	Phòng QLCN, UBND các huyện, UBND thành phố Cà Mau	Phó Giám đốc Dương Vũ Nam	Đã hoàn thành 30/6/2025 - Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt chương trình khuyến công giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 46/TTr-SCT ngày 30/6/2025.

				và các đơn vị có liên quan		- Đang rà soát, bổ sung nhiệm vụ, đề án do có sự thay đổi trong quá trình sáp nhập giữa 02 tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu, để trình UBND tỉnh trình lại Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030.
9	Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cà Mau	Chủ tịch UBND tỉnh	Trung tâm KC &XTTM	Phòng QLCN, UBND các huyện, UBND thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Dương Vũ Nam	Đang triển khai thực hiện 30/9/2025 (được cho chuyển tiếp nhiệm vụ từ 30/8/2025 qua 30/9/2025 tại Công văn số 02796/UBND-KTTH ngày 19/8/2025) Đang tổng hợp đăng ký bổ sung nhiệm vụ, đề án khuyến công thực hiện 6 tháng cuối năm 2025 và dự thảo kế hoạch năm 2026
B	NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM					
I	Văn bản trình các kỳ họp HĐND tỉnh					
1	Xây dựng Nghị quyết HĐND về hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau		Phòng Công nghiệp	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Châu Quốc Việt	31/11/2025
II	Văn bản trình UBND tỉnh					
2	Đề xuất UBND tỉnh tổ chức làm việc với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh để nắm tình hình.		Phòng Thương mại		Giám đốc Nguyễn Chí Thiện Phó Giám đốc Phan Thị Thu Oanh	Đã hoàn thành 30/8/2025
3	Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026 – 2030		Phòng Thương mại		Phó Giám đốc Phan Thị Thu Oanh	30/10/2025
4	Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau		Phòng Thương mại		Phó Giám đốc Phan Thị Thu Oanh	15/11/2025

5	Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tham gia Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại và đầu tư Công Thương Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Winning with Vietnams) tại Trung Quốc do Bộ Công Thương tổ chức.		Phòng Thương mại		Phó Giám đốc Phan Thị Thu Oanh	Theo Chương trình của Bộ Công Thương (Sở Công Thương Bạc Liêu (cũ) đã trình UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) tại Công văn số 559/SCT-QLTM ngày 24/4/2025 về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch tham gia Đoàn xúc tiến thương mại và đầu tư Công Thương nhưng chưa có chỉ đạo từ UBND tỉnh)
6	Tổ chức 01 Hội nghị kết nối cung – cầu sản phẩm OCOP cấp tỉnh		Phòng Thương mại		Phó Giám đốc Phan Thị Thu Oanh	Tổ chức cùng thời điểm sự kiện “Hội chợ Thương mại – Triển lãm sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau năm 2025”
C NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM THUỘC KẾ HOẠCH SỐ 014/KH-UBND NGÀY 21/7/2025						
1	Hỗ trợ cho các nhà máy trong cụm Khí – Điện – Đạm duy trì hoạt động ổn định, tăng sản lượng điện khí để sản lượng khí thương phẩm và khí hóa lỏng tăng		Phòng Công nghiệp và Phòng Năng lượng	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Châu Quốc Việt – Tô Minh Đường	31/12/2025 (Sau khi làm việc với cụm khí – điện – đạm ngày 23/7/2025 (theo Kế hoạch số 019/KH-UBND ngày 22/7/2025 của UBND tỉnh), theo báo cáo của Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau trong 06 tháng cuối năm 2025, NSMO công bố Qc là 2,716 tỷ kWh – cao hơn 215 triệu kWh so với kế hoạch. Theo đó, tổng sản lượng Qc cả năm 2025 của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 tăng thêm 72 triệu kWh so với kế hoạch ban đầu của Bộ Công Thương. Do đó, Sở Công Thương tiếp tục nghiên cứu kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo NSMO lập kế hoạch vận hành, tính toán và phân bổ sản lượng điện hợp đồng NMĐ Cà Mau 1&2 trong năm 2026 theo khả năng cấp khí. Ngày 06/8/2025 Sở Công Thương đã có Công văn số 422/SCT-NL tham mưu UBND tỉnh đăng ký làm việc với Bộ Công Thương (dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 16-20/8/2025))

2	Đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió đã được cấp chủ trương đầu tư theo đúng quy định góp phần tăng sản lượng điện sản xuất, phân đầu đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện gió Cà Mau 1A (công suất 88 MW), 1B (công suất 88 MW)		Phòng Năng lượng	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Tô Minh Đường	31/12/2025 ((1)Chủ đầu tư đã hoàn thành xây dựng các hạng mục đường dây 220kV, Trạm biến áp 220kV và nhà điều hành, nhà ở cán bộ nhân viên, Ngăn lộ mở rộng Trạm biến áp 220kV Cà Mau 2; Hạng mục tuabine và tuyến cáp ngầm của 02 nhà máy; (2) Chủ đầu tư dự kiến thí nghiệm chạy thử vào ngày 15/8/2025 và tổ chức nghiệm thu trong tháng 8/2025; Dự kiến tháng 11/2025 sẽ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu)
3	Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư dự án khai thác mỏ khí Khánh Mỹ - Đầm Dơi kịp tiến độ vận hành		Phòng Năng lượng	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Tô Minh Đường	31/12/2025
4	Xây dựng kế hoạch triển khai các công việc tiếp theo đối với các dự án chậm tiến độ trong khu vực miền Nam để kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh		Phòng Năng lượng	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện Phó Giám đốc Tô Minh Đường	31/12/2025
5	Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3 (công suất 141MW), sớm đưa vào vận hành thương mại 99MW trong năm 2025		Phòng Năng lượng	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Tô Minh Đường	31/12/2025 (Đã thi công hoàn thành 18 trụ (công suất 54 MW))
6	Hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu 3.200 MW		Phòng Năng lượng	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Tô Minh Đường	31/12/2025 (đã trình UBND tỉnh dự thảo Văn bản đăng ký làm việc với Bộ Công Thương trong tháng 8 năm 2025)
7	Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai các giải pháp trọng tâm, cấp bách kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng năm 2025		Phòng Thương mại	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện	Đã hoàn thành 25/7/2025 (Trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 10/TTr-SCT ngày 23/7/2025)

8	Tiếp tục kiến nghị sớm triển khai thực hiện đầu tư dự án Đường dây truyền tải 500KV Bạc Liêu - Thốt Nốt		Phòng Năng lượng	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Tô Minh Dương	31/12/2025 (đã trình UBND tỉnh dự thảo Văn bản đăng ký làm việc với Bộ Công Thương trong tháng 8 năm 2025)
---	---	--	------------------	----------------------------------	----------------------------	---

*** Tổng: 23 NV**

- Hoàn thành: 10 NV.

- Chưa hoàn thành: 13 NV (chưa đến hạn).



PHỤ LỤC 2
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 97 /BC-SCT ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Sở Công Thương)

STT	Nhiệm vụ	Đơn vị phối hợp	Lãnh đạo phụ trách	Lãnh đạo phòng	Chuyên viên thực hiện	Thời gian hoàn thành
I	Phòng Công nghiệp: 06 NV					
1	Hỗ trợ cho các nhà máy chế biến thủy sản hoạt động ổn định	Hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản tỉnh Cà Mau, Chi cục Thống kê tỉnh Cà Mau	Phó Giám đốc Châu Quốc Việt	Trưởng Phòng Nguyễn Văn Hà	Lê Kiều Oanh	30/9/2025 (Tiến hành khảo sát nắm thông tin các cơ sở sơ chế thủy sản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, báo cáo Ban Giám đốc Sở về kết quả khảo sát và cung cấp danh sách các cơ sở sơ chế thủy sản trên địa bàn tỉnh cho Thống kê tỉnh Cà Mau thống kê bổ sung vào sản lượng thủy sản chế biến của tỉnh)

2	Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2026 trên địa bàn tỉnh.	Các sở, ngành liên quan.	Phó Giám đốc Châu Quốc Việt	Trưởng Phòng Nguyễn Văn Hà	Nguyễn Thanh Xuân	31/7/2025 Đã hoàn thành (Đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến giải trình gửi UBND tỉnh tại Báo cáo số 26/BC-SCT ngày 24/7/2025)
3	Tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm phát triển cụm công nghiệp tại một số địa phương.	Các sở, ngành liên quan	Phó Giám đốc Châu Quốc Việt	Trưởng Phòng Nguyễn Văn Hà	Nguyễn Thanh Xuân	30/8/2025 (có văn bản trình UBND tỉnh xin gia hạn thời gian thực hiện)
4	Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030	Các sở, ngành liên quan	Phó Giám đốc Châu Quốc Việt	Phó Trưởng Phòng Tạ Thanh Hiếu	Nguyễn Thanh Xuân	30/9/2025
5	Đăng ký điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng đất cho các công trình công nghiệp vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia	Các sở, ngành liên quan	Phó Giám đốc Châu Quốc Việt	Phó Trưởng Phòng Tạ Thanh Hiếu	Nguyễn Thanh Xuân	15/8/2025 Đã hoàn thành (phối hợp với Phòng Năng lượng điều chỉnh, bổ sung tại Công văn số 112/SCT-NL ngày 15/7/2025)
6	Rà soát điều chỉnh danh mục các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch xây dựng khi thực hiện điều chỉnh	Các sở, ngành liên quan	Phó Giám đốc Châu Quốc Việt	Phó Trưởng Phòng Võ Thành Tâm	Nguyễn Thanh Xuân	31/12/2025
II	Phòng Năng lượng: 10 NV					

1	Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai giảm tai nạn điện tại UBND cấp xã trên địa bàn các huyện, thành phố Cà Mau năm 2025.	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện	Phó Trưởng phòng Tạ Thanh Hiếu	Huỳnh Văn Tuấn	31/3/2025 Đã hoàn thành (Kế hoạch số 125/KH-SCT ngày 24/3/2025)
2	Kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả năm 2026 trên địa bàn tỉnh.	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Tô Minh Đường	Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiện	Huỳnh Văn Tuấn	30/9/2025 (Gửi các sở, ban, ngành đăng ký danh mục; tổng hợp và xây dựng dự thảo kế hoạch)
3	Trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng, kế hoạch cung cấp điện và phương án điều hòa công suất, sản lượng khi xảy ra mất cân đối cung cầu hệ thống điện Quốc gia năm 2026.	Công ty Điện lực tỉnh; Các sở, ngành liên quan	Phó Giám đốc Tô Minh Đường	Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiện	Huỳnh Văn Tuấn	30/12/2025 (Ngày 02/12/2025 có văn bản đề nghị Công ty Điện lực Cà Mau xây dựng kế hoạch và phương án điều hòa công suất, sản lượng điện khi xảy ra mất cân đối cung cầu hệ thống điện quốc gia năm 2026; lập danh sách khách hàng quan trọng trên địa bàn tỉnh. - Ngày 30/12/2025 trình UBND tỉnh phê duyệt)

4	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá bán lẻ điện, an toàn điện đối với các cơ sở cho thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh.	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Tô Minh Đương	Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiện	Huỳnh Văn Tuấn	30/12/2025 (Ngày 30/9/2025 tham mưu GĐ Sở ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra. - Ngày 02/12/2025 báo cáo BGĐ kết quả kiểm tra)
5	Kiểm tra công tác triển khai giảm tai nạn điện tại UBND cấp xã trên địa bàn Cà Mau và kiểm tra công tác an toàn đối với các Chủ đầu tư công trình điện gió đang vận hành trên địa bàn tỉnh	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Tô Minh Đương	Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiện	Huỳnh Văn Tuấn	30/12/2025 (Trong tháng 7/2025 tham mưu GĐ Sở ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra đối với an toàn vận hành các nhà máy điện; trước ngày 30/9/2025 báo cáo BGĐ kết quả kiểm tra)
6	Rà soát các Quy hoạch ngành, tỉnh kiến nghị điều chỉnh đảm bảo đầu nổi giải phóng công suất các dự án NLTT trên địa bàn tỉnh	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Tô Minh Đương	Phó Trưởng phòng Tiêu Vũ Long	Trần Thanh Nga	Quý III/2025
7	Hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đường dây 220kV Cà Mau 2 – Năm Căn	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Tô Minh Đương	Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiện	Huỳnh văn Tuấn	Quý III/2025

8	Hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng công trình Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110kV Trạm 220kV Năm Căn	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Tô Minh Đương	Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiện	Huỳnh văn Tuấn	Quý IV/2025
9	Hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng công trình Xuất tuyến đường dây 110kV mạch kép từ trạm 220kV Năm Căn	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Tô Minh Đương	Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiện	Huỳnh văn Tuấn	Quý IV/2025
10	Phối hợp các đơn vị có liên quan đề xuất UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư để tiến hành lựa chọn nhà đầu tư các dự án năng lượng tái tạo đã có trong quy hoạch.	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Tô Minh Đương	Phó Trưởng phòng Tiêu Vũ Long	Trần Thanh Nga	Quý IV/2025 và năm tiếp theo
III	Phòng Thương mại: 12 NV					
1	Trình Kế hoạch tiếp tục thực hiện số Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn đến năm 2030	Thành viên BCD HNQT tỉnh	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện	Trưởng phòng Trần Hoàng Khởi	Đặng Thanh Hải	25/3/2025 Đã hoàn thành (Tờ trình số 01/TTr-BCĐ ngày 21/3/2025); Ban hành tại Quyết định số 148/KH-UBND ngày 27/5/2025
2	Tổ chức làm việc với Hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản tỉnh	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	PGĐ Phan Thị Thu Oanh	Trưởng phòng Trần Hoàng Em	Võ Trúc Phương	20/7/2025 Đã hoàn thành

3	Tổ chức đi làm việc nắm tình hình các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	PGĐ Phan Thị Thu Oanh	Phó Trưởng phòng Lê Hồng Cẩm	Lê Sỹ Anh	31/7/2025 Đã hoàn thành
4	Tổ chức làm việc với Hải quan cửa khẩu Cảng Năm Căn	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	PGĐ Phan Thị Thu Oanh	Trưởng phòng Trần Hoàng Em	Võ Trúc Phương	31/7/2025 Đã hoàn thành
5	Trình phê duyệt danh mục địa điểm, thời điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2026	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Phan Thị Thu Oanh	Phó Trưởng phòng Bùi Minh Tiến	Lý Kim Cương	30/9/2025
6	Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cà Mau	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Phan Thị Thu Oanh	Phó Trưởng phòng Bùi Minh Tiến	Lý Kim Cương	30/9/2025
7	Trình ban hành Kế hoạch hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau năm 2026	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện	Trưởng phòng Trần Hoàng Em	Đặng Thanh Hải	20/10/2025
8	Trình ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Cà Mau năm 2026	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Phan Thị Thu Oanh	Trưởng phòng Trần Hoàng Em	Võ Trúc Phương	15/12/2025

9	Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cà Mau	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Phan Thị Thu Oanh	Phó Trưởng phòng Bùi Minh Tiến	Lý Kim Cương	31/12/2025
10	Báo cáo rà soát các nội dung đăng ký tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực quản lý chợ theo Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	PGĐ Phan Thị Thu Oanh	Phó Trưởng phòng Lê Hồng Cẩm	Quách Bích Tuyền	31/10/2025
11	Tham gia 03 đợt hội nghị giao thương, hội nghị kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh.	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	PGĐ Phan Thị Thu Oanh	Phó Trưởng phòng Lê Hồng Cẩm	Đặng Thanh Hải	31/12/2025
12	Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2025 đối với các chỉ tiêu do ngành công thương phụ trách	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Phan Thị Thu Oanh	Trưởng phòng Trần Hoàng Em	Đặng Thanh Hải	Theo Kế hoạch của UBND tỉnh
IV	Văn phòng Sở: 12 NV					
1	Kế hoạch tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai năm 2025	Các phòng, đơn vị liên quan	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện	Phó Chánh Văn phòng Lê Trung Tuấn	Lê Hồng Nhã	Đã hoàn thành (Kế hoạch số 31/KH-SCT ngày 13/01/2025)
2	Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2025 của Sở Công Thương.	Các phòng, đơn vị liên quan	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện	Phó Chánh Văn phòng Lê Trung Tuấn	Ngô Văn Cường	Đã hoàn thành (Kế hoạch số 74/KH-SCT ngày 14/02/2025)
3	Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2025 của UBND tỉnh	Các phòng, đơn vị liên quan	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện	Phó Chánh Văn phòng Kiều Thị Thu Lan	Ngô Văn Cường	Đã hoàn thành (Kế hoạch số 85/KH-SCT ngày 19/02/2025)

4	Kế hoạch xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 của Sở Công Thương	Các phòng, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Dương Vũ Nam	Phó Chánh Văn phòng Lê Trung Tuấn	Lê Hồng Nhã	Đã hoàn thành (Kế hoạch số 12/KH-SCT ngày 08/01/2025)
5	Xây dựng và trình Đề án tổ chức lại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở	Các phòng, đơn vị liên quan	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện	Phó Chánh Văn phòng Kiều Thị Thu Lan	Phạm Tử Bình	Đã hoàn thành (Quyết định số 745/QĐ-UBND và Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 21/4/2025)
6	Xây dựng và trình Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở	Các phòng, đơn vị liên quan	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện	Phó Chánh Văn phòng Kiều Thị Thu Lan	Phạm Tử Bình	Đã hoàn thành (Được ban hành tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 21/2025/QĐ-UBND ngày 15/2/2025; Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 09/6/2025)
7	Điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở	Các phòng, đơn vị liên quan	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện	Phó Chánh Văn phòng Kiều Thị Thu Lan	Phạm Tử Bình	Khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương
8	Kế hoạch CCHC năm 2025	Các phòng, đơn vị liên quan	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện	Phó Chánh Văn phòng Lê Trung Tuấn	Lê Hồng Nhã	Đã hoàn thành (Kế hoạch số 103/KH-SCT ngày 11/3/2025)
9	Kế hoạch tuyên truyền phổ biến GDPL năm 2025	Các phòng, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Dương Vũ Nam	Phó Chánh Văn phòng Lê Trung Tuấn	Lê Hồng Nhã	Đã hoàn thành (Kế hoạch số 52/KH-SCT ngày 21/01/2025)

10	Kế hoạch công tác pháp chế năm 2025	Các phòng, đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Dương Vũ Nam	Phó Chánh Văn phòng Lê Trung Tuấn	Lê Hồng Nhã	Đã hoàn thành (Kế hoạch số 59/KH-SCT ngày 03/02/2025)
11	Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2025	Các phòng, đơn vị liên quan	Giám đốc Nguyễn Chí Thiện	Phó Chánh Văn phòng Lê Trung Tuấn	Lê Hồng Nhã	Đã hoàn thành (Kế hoạch số 105/KH-SCT ngày 12/3/2025)
12	Thực hiện chủ trương chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Sở Công Thương	Đơn vị liên quan	Phó Giám đốc Dương Vũ Nam	Chánh Văn phòng Lý Trí Tường	Cao Mộng Tuyên	31/12/2025
V	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại: 04 NV					
1	Triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương năm 2025 theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 15/8/2024 (15 nhiệm vụ: hoàn thành 02/15 nhiệm vụ; đang triển khai thực hiện 12/15 nhiệm vụ; xin ngưng thực hiện 01/15 nhiệm vụ); 05 nhiệm vụ khuyến công địa phương năm 2025 theo Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (Đang triển khai thực hiện 03/05 nhiệm vụ; xin ngưng không thực hiện 02/05 nhiệm vụ); 01 đề án nhóm khuyến công quốc gia năm 2025 “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất thủy sản tại Quyết định số 4052/QĐ-BCT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương	Phòng Quản lý công nghiệp và các đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Dương Vũ Nam			31/ 12/2025

2	Triển khai thực hiện danh mục kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 23/10/2024 (01 nhiệm vụ)	Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Cà Mau, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và các đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Dương Vũ Nam			30/9/2025 Đã hoàn thành (tổ chức 02 hội nghị tập huấn)
3	Triển khai thực hiện danh mục kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 02/10/2024 (03 nhiệm vụ)	Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và các đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Dương Vũ Nam		Kinh phí bị cắt 01 lớp nên cuối năm không tổ chức được	31/10/2025 Đã hoàn thành - Đã hoàn thành 02 nhiệm vụ. - 01 nhiệm vụ hoàn thành 50% (tổ chức được 01/02 lớp tập huấn)
4	Triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trong nước tỉnh Cà Mau năm 2025 (theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 21/3/2025) (06 nhiệm vụ); chuyển tiếp 02 nhiệm vụ XTMM trong nước và 01 nhiệm vụ XTMM ngoài nước của Sở Công Thương Bạc Liêu.	Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và các đơn vị có liên quan	Phó Giám đốc Dương Vũ Nam			31/12/2025 - Đã hoàn thành 01 nhiệm vụ. - 08 nhiệm vụ đang triển khai và chờ kế hoạch tổ chức của các tỉnh.

*** Tổng: 44 NV**

- Hoàn thành: 19 NV.

- Chưa hoàn thành: 25 NV.

PHỤ LỤC 3

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THÁNG 8 NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 97/BC-SCT ngày 26/8/2025 của Sở Công Thương)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Năm 2025				Tỷ lệ (%)			
			TH tháng 8	Cộng dồn đến cuối tháng BC	Kế hoạch	TH tháng 7/2025	Ước TH tháng 8	Cộng dồn đến cuối tháng BC	Tháng báo cáo so với tháng trước	Tháng báo cáo so với cùng kỳ	Cộng dồn tháng B/C so cùng kỳ	so với kế hoạch năm
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/1	9=6/2	10=6/3
1	Sản phẩm công nghiệp chủ yếu											
	- Sản lượng chế biến tôm	Tấn	25.382	198.983	368.000	29.035	29.240	221.274	100,71	115,20	111,20	60,13
	- Sản lượng khí thương phẩm	Triệu m3	86	1.158	1.800	155	100	1.134	64,52	116,28	97,93	63,00
	- Sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	392	5.294	8.213	718	520	5.255	72,42	132,65	99,26	63,98
	+ Điện năng bán cho EVN và tiêu thụ nội bộ	Triệu KWh	279	3.938		512	373	3.803				
	+ Điện mặt trời áp mái	Triệu KWh	29	3.938		29	30	241				
	+ Điện gió	Triệu KWh	84	1.109,0		178,0	118	1.211,0				
	- Sản lượng khí hoá lỏng	Tấn	7.315	98.298	140.000	11.063	7.810	92.517	70,60	106,77	94,12	66,08
	+ LPG	Tấn	7.020	93.699		10.627	7.500	88.804				
	+ Condensate	Tấn	295	4.599		436	310	3.713				
	- Sản lượng phân bón	Tấn	56.217	803.664	1.140.000	116.319	56.427	857.763	48,51	100,37	106,73	75,24
	+ Ure	Tấn	46.530	682.708		88.962	41.177	680.191	46,29	88,50	99,63	
	+ NPK	Tấn	9.687	120.956		27.357	15.250	177.572	55,74		146,81	
2	Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ	Tỷ đồng	15.513	121.054	206.000	18.901	19.220	142.238	101,69	123,90	117,50	69,05
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	244,14	1.525,66	2.600	240,08	245,93	1.638,52	102,44	100,73	107,40	63,02
	- Hàng thủy sản	"	240,34	1.425,05	2.416	223,17	222,03	1.475,45	99,49	92,38	103,54	61,07
	- Phân bón	"	7,75	85,01	140	11,31	18,50	124,48	163,57	238,71	146,43	88,91
	- Khác	"	4,05	23,60	44	5,60	5,40	38,59	96,43	133,33	163,52	87,70

Ghi chú : Sở Công Thương đã làm việc thống nhất nguồn số liệu với Thống kê tỉnh



PHỤ LỤC 4

Tiến độ thực hiện các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến tháng 8/2025
(Kèm theo Báo cáo số 97 /BC-SCT ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Sở Công Thương)

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt quy hoạch/bổ sung quy hoạch	Quyết định chủ trương đầu tư	Tình hình triển khai	Tiến độ vận hành/tiến độ dự kiến	Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị	Phát sinh từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2025
I	Dự án điện gió đã vận hành							
1	Nhà máy điện gió Tân Ân – giai đoạn 1 – 25MW	Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Sông Lam	Quyết định số 1402/QĐ-BCT ngày 11/4/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Cà Mau giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030.	- Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh. - Điều chỉnh lần 4 tại Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 26/9/2023.	- Nhà máy vận hành ổn định; - Sản lượng tháng 8/2025 đạt 5 triệu kWh; Lũy kế đạt 39,418 triệu kWh, bằng 83,54% so với cùng kỳ.	Dự án đã vận hành ổn định 31/10/2021	Không có	Sản lượng tăng thêm đạt 5 triệu kWh
2	Nhà máy điện gió Tân Ân 1 – giai đoạn 2021-2025, công suất 45MW	Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Sông Lam	Quyết định 4218/QĐ-BCT ngày 24/10/2016 của Bộ Công Thương	- Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 03/04/2020. - Điều chỉnh lần 4 tại Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 08/6/2023.	- Nhà máy vận hành ổn định; - Sản lượng tháng 8/2025 đạt 8,8 triệu kWh; lũy kế đạt 58,902 triệu kWh, bằng 87,97% so với cùng kỳ.	Dự án đã vận hành ổn định 08/8/2023	Không có	Sản lượng tăng thêm đạt 8,8 triệu kWh
3	Nhà máy điện gió Tân Ân 1 - giai đoạn 2021-2025, công suất	Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Sông Lam	Quyết định 4218/QĐ-BCT ngày 24/10/2016 của Bộ Công Thương.	- Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 14/4/2020. - Điều chỉnh lần 6 tại Quyết định số 2278/QĐ-UBND	- Nhà máy đã đưa vào vận hành; - Sản lượng tháng 8/2025 đạt 6,3 triệu kWh; lũy kế đạt 29,254 triệu kWh.	Dự án đã vận hành ngày 17/02/2025	Không có	Sản lượng tăng thêm đạt 6,3 triệu kWh

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt quy hoạch/bổ sung quy hoạch	Quyết định chủ trương đầu tư	Tình hình triển khai	Tiến độ vận hành/tiến độ dự kiến	Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị	Phát sinh từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2025
	30MW			ngày 21/11/2024				
4	Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1-25MW	Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Cà Mau	Quyết định số 1402/QĐ-BCT ngày 11/4/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Cà Mau giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030	Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh	- Nhà máy vận hành ổn định; - Sản lượng tháng 8/2025 đạt 1,58 triệu kWh; Lũy kế đạt 37,8 triệu kWh, bằng 105,42% so với cùng kỳ (35,8 triệu kWh).	Dự án đã vận hành ổn định 23/10/2021	Không có	Sản lượng tăng thêm 1,58 triệu kWh
5	Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 2-50MW	Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Cà Mau	Quyết định số 4940/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035	Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh	- Nhà máy vận hành ổn định; - Sản lượng tháng 8/2025 đạt 3,28 triệu kWh; lũy kế đạt 82,6 triệu kWh; bằng 110,83% so cùng kỳ (74,5 triệu kWh).	Dự án đã vận hành ổn định 30/10/2021	Không có	Sản lượng tăng thêm 3,28 triệu kWh
6	Nhà máy điện gió Viên An, công suất 50MW	Công ty TNHH MTV năng lượng Viên An Cà Mau	Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ	- Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh. - Điều chỉnh lần thứ 5 tại Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 31/12/2023.	- Nhà máy vận hành ổn định; - Sản lượng tháng 8/2025 đạt 12,96 triệu kWh; lũy kế đạt 77,74 triệu kWh, bằng 168,45% so cùng kỳ (46,15 triệu kWh).	Dự án đã vận hành ổn định 17/02/2025	Không có	Sản lượng tăng thêm 12,96 triệu kWh

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt quy hoạch/bổ sung quy hoạch	Quyết định chủ trương đầu tư	Tình hình triển khai	Tiến độ vận hành/tiến độ dự kiến	Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị	Phát sinh từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2025
7	Nhà máy điện gió Đông Hải 1 - Giai đoạn 2 (50MW)	Cty CP Năng lượng Bắc Phương	4934/QĐ-BCT		- Nhà máy vận hành ổn định; - Ước sản lượng tháng 8/2025 đạt 10,4 triệu kWh; Lũy kế ước đạt 97,86 triệu kWh, bằng 101,6% so với cùng kỳ.	Vận hành: ngày 30/10/2021	Không có	Ước sản lượng tăng thêm 10,4 triệu kWh
8	Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu - giai đoạn 1 (40MW)	Công ty Cổ phần điện gió Kosy Bạc Liêu	1403/QĐ-BCT		- Nhà máy vận hành ổn định; - Ước sản lượng tháng 8/2025 đạt 10,1 triệu kWh; Lũy kế ước đạt 51,8 triệu kWh, ước bằng 99% so với cùng kỳ.	Vận hành: ngày 2/7/2021	Không có	Ước sản lượng tăng thêm 10,1 triệu kWh
9	Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 - Giai đoạn 2 (50MW)	Cty TNHH Điện gió Hòa Bình 1 - giai đoạn 2 (Phuong Anh)	795/TTg-CN		- Nhà máy vận hành ổn định; - Ước sản lượng tháng 8/2025 đạt 13 triệu kWh; Lũy kế ước đạt 104,9 triệu kWh, ước bằng 101,2% so với cùng kỳ.	- Khởi công ngày 26/7/2020 - Vận hành: Ngày 3/8/2021	Không có	Ước sản lượng tăng thêm 13 triệu kWh
10	Nhà máy Điện gió Hòa Bình 2 (50MW)	Cty TNHH đầu tư Điện gió Hòa Bình 2 (Phuong Anh)	795/TTg-CN		- Nhà máy vận hành ổn định; - Ước sản lượng tháng 8/2025 đạt 12,5 triệu kWh; Lũy kế ước đạt 101,73 triệu kWh, ước	- Khởi công ngày 26/7/2020 - Vận hành: Ngày 15/9/2021	Không có	Ước sản lượng tăng thêm 12,5 triệu kWh

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt quy hoạch/bổ sung quy hoạch	Quyết định chủ trương đầu tư	Tình hình triển khai	Tiến độ vận hành/tiến độ dự kiến	Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị	Phát sinh từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2025
					bằng 97% so với cùng kỳ.			
11	Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 - giai đoạn 1 (80MW)	Cty CP Năng lượng Hacom Bạc Liêu	1211/TTg-CN		- Nhà máy vận hành ổn định; - Ước sản lượng tháng 8/2025 đạt 23,7 triệu kWh; Lũy kế ước đạt 127,7 triệu kWh, ước bằng 102,4 % so với cùng kỳ.	- Khởi công ngày 11/10/2020 - Nghiệm thu ngày 8/10/2021 - Vận hành: Ngày 31/10/2021	Không có	Ước sản lượng tăng thêm 23,7 triệu kWh
12	Nhà máy điện gió Bạc Liêu - giai đoạn 1,2 (99,2 MW)	Công ty cổ phần Điện gió Công Lý Bạc Liêu	1211/TTg-CN		- Nhà máy vận hành ổn định; - Ước sản lượng tháng 8/2025 đạt 12 triệu kWh; Lũy kế ước đạt 127,6 triệu kWh, ước bằng 104,7% so với cùng kỳ.	Vận hành: GĐ 1: Năm 2013 (10 tua bin); GĐ 2: Năm 2016 (52 tua bin)	Không có	Ước sản lượng tăng thêm 12 triệu kWh
13	Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 - Giai đoạn 1 (50 MW)	Cty TNHH Điện gió Hòa Bình 1 - giai đoạn 1 (Phương Anh)	795/TTg-CN		- Nhà máy vận hành ổn định; - Ước sản lượng tháng 8/2025 đạt 12,7 triệu kWh; Lũy kế ước đạt 106,7 triệu kWh, ước bằng 103,2% so với cùng kỳ.	- Khởi công ngày 10/10/2020 - Vận hành: Tháng 10/2021	Không có	Ước sản lượng tăng thêm 12,7 triệu kWh
14	Nhà máy điện gió Đông Hải 1 - Giai	Cty CP Năng lượng Bắc Phương	1403/QĐ-BCT		- Nhà máy vận hành ổn định; - Ước sản lượng tháng 8/2025 đạt 8,72 triệu	Vận hành: Tháng 4 năm 2021	Không có	Ước sản lượng tăng thêm 8,72 triệu kWh

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt quy hoạch/bổ sung quy hoạch	Quyết định chủ trương đầu tư	Tình hình triển khai	Tiến độ vận hành/tiến độ dự kiến	Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị	Phát sinh từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2025
	đoạn 1 (50MW)				kWh; Lũy kế ước đạt 93,43 triệu kWh, ước bằng 107,8% so với cùng kỳ.			
II	Dự án điện gió đang triển khai thi công							
1	Nhà máy điện gió Cà Mau 1A (88MW)	Công ty Cổ phần năng lượng Cà Mau 1A	Công văn số 1703/TTg-CN ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ	- Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh. - Điều chỉnh lần 5 tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 06/01/2025.	- Khởi công: 16/01/2021. - Tiến độ thi công: + Hạng mục đường dây 220kV: Đến nay đã thi công xong móng trụ và dựng trụ thép 138/138 trụ; Công tác kéo dây đạt 51,3km/51,6km, chiếm 82,16% (còn lại đang kéo dây khoảng trụ 103-104) + Phần Trạm biến áp 220kV và nhà điều hành, nhà ở cán bộ nhân viên: Đã hoàn thành + Ngăn lộ mở rộng Trạm biến áp 220kV Cà Mau 2: Đã hoàn	Dự kiến vận hành: Quý IV/2025	Không có	

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt quy hoạch/bổ sung quy hoạch	Quyết định chủ trương đầu tư	Tình hình triển khai	Tiến độ vận hành/tiến độ dự kiến	Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị	Phát sinh từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2025
					thành + Hạng mục tuabin: Đã hoàn thành + Hạng mục tuyến cáp ngầm: Đã hoàn thành - Hồ sơ nghiệm thu: Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và các hợp đồng; <i>Hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; Hồ sơ quản lý chất lượng công trình.</i> Thời gian dự kiến hoàn thành 21/8/2025 – 05/9/2025.			
2	Nhà máy điện gió Cà Mau 1B (88MW)	Công ty Cổ phần năng lượng Cà Mau 1B	Công văn số 1703/TTg-CN ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ.	- Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh. - Điều chỉnh lần 3 tại Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 06/01/2025.	- Khởi công: 16/01/2021. - Dự án sử dụng chung hạ tầng đấu nối với Nhà máy điện gió Cà Mau 1A. - Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành - Hồ sơ nghiệm thu:	Dự kiến vận hành: Quý IV/2025	Không có	

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt quy hoạch/bổ sung quy hoạch	Quyết định chủ trương đầu tư	Tình hình triển khai	Tiến độ vận hành/tiến độ dự kiến	Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị	Phát sinh từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2025
					Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và các hợp đồng; <i>Hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; Hồ sơ quản lý chất lượng công trình.</i> Thời gian dự kiến hoàn thành 21/8/2025 – 05/9/2025.			
3	Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau - giai đoạn 1 (100MW)	Công ty CP điện gió Khai Long 1	Quyết định số 1402/QĐ-BCT ngày 11/4/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Cà Mau giai đoạn đến 2030	- Công văn số 90/TTg-KTN ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ. - Điều chỉnh lần 1 tại Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 22/01/2024. - Điều chỉnh lần 3 tại Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 17/3/2025.	- Kết quả thực hiện: Dự án đã thống nhất vị trí trạm biến áp và hướng tuyến đường dây 110kV đầu nối từ Dự án về Trạm biến áp 220kV Năm Căn theo Văn bản số 1540/UBND-KT ngày 07/4/2021 của UBND tỉnh và thống nhất hướng tuyến cáp ngầm 35kV đầu nối từ các Turbine dự án về Trạm biến áp 110kV Khai Long 1, 2&3 theo Văn bản số 1660/UBND-KT của UBND tỉnh ngày 13/3/2023. Đã được	Dự kiến vận hành tháng 12/2025	Nhà máy điện gió Khai Long giai đoạn 2 chưa có nhà đầu tư nên Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau - giai đoạn 1 chưa có cơ sở thỏa thuận đầu nối với ngành điện	

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt quy hoạch/bổ sung quy hoạch	Quyết định chủ trương đầu tư	Tình hình triển khai	Tiến độ vận hành/tiến độ dự kiến	Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị	Phát sinh từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2025
					phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1619/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 13/8/2024. - Công việc chưa hoàn thành: Đang xây dựng các hạng mục phụ trợ trạm biến áp 110kV và khu điều hành tạm và thực hiện công tác Đánh giá tác động môi trường Giao khu vực biển mới.			
4	Nhà máy điện gió Bạc Liêu - giai đoạn III (141MW)	Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công Lý Bạc Liêu	- Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ - Quyết định 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024	-QĐ số 209/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ. - Điều chỉnh lần 1 tại: Công văn số 1219/TTg-CN ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ. - Điều chỉnh lần 2: ngày	- Khởi công: 06/11/2024. - Tiến độ thực hiện: Đã thi công hoàn chỉnh 11 trụ, 19 móng trụ và đóng cọc 03 móng trụ.	- Dự kiến đến cuối năm 2025 thi công hoàn chỉnh 33 trụ, với công suất 99 MW. - Quý I/2026: Thi công hoàn chỉnh thêm 14 trụ còn lại và hoàn thành dự án với tổng số 47 trụ, công suất 141 MW	Không có	

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt quy hoạch/bổ sung quy hoạch	Quyết định chủ trương đầu tư	Tình hình triển khai	Tiến độ vận hành/tiến độ dự kiến	Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị	Phát sinh từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2025
				19/9/2022. - Điều chỉnh lần 3: ngày 16/11/2023. - Điều chỉnh lần 4: ngày 27/12/2024.				
III	Dự án điện gió chưa thi công và đang thực hiện các thủ tục đầu tư							
1	Nhà máy điện gió Cà Mau 1C (88MW)	Công ty Cổ phần năng lượng Cà Mau 1C	Công văn số 1703/TTg-CN ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ.	- Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh. - Điều chỉnh lần 3 tại Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 03/6/2024.	- Dự án chưa khởi công. - Dự án sử dụng chung hạ tầng đấu nối với Nhà máy điện gió Cà Mau 1A. - Tiến độ thực hiện: Đã trình Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Công văn số 14/CM1C-TBCN ngày 08/01/2025.	Dự kiến vận hành: Quý IV/2026	Không có	
2	Nhà máy điện gió Cà Mau 1D (86MW)	Công ty Cổ phần năng lượng Cà Mau 1D	Công văn số 1703/TTg-CN ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ.	- Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh. - Điều chỉnh lần 3 tại Quyết định số 1099/QĐ-UBND	- Dự án chưa khởi công. - Dự án sử dụng chung hạ tầng đấu nối với Nhà máy điện gió Cà Mau 1A.	Dự kiến vận hành: Quý IV/2026	Không có	

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt quy hoạch/bổ sung quy hoạch	Quyết định chủ trương đầu tư	Tình hình triển khai	Tiến độ vận hành/tiến độ dự kiến	Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị	Phát sinh từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2025
				ngày 3/6/2024.	- Tiến độ thực hiện: Đã trình Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Công văn số 13/CM1C-TBCN ngày 08/01/2025.			
3	Nhà máy điện gió Tân Thuận - giai đoạn 3 (25MW)	Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Cà Mau	Quyết định 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.	- Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh. - Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh - Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh.	- Điều chỉnh chủ trương đầu tư; - Hiệu chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến thẩm định; - Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường lần 2.	Dự kiến vận hành: Năm 2025	Tiến độ dự án theo các Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2025 và Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 31/3/2025, Nhà đầu tư đang gặp vướng mắc trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư. Kiến nghị Sở Công Thương xem xét hỗ trợ cập	

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt quy hoạch/bổ sung quy hoạch	Quyết định chủ trương đầu tư	Tình hình triển khai	Tiến độ vận hành/tiến độ dự kiến	Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị	Phát sinh từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2025
							nhật tiến độ thực hiện dự án trong kỳ điều chỉnh Quy hoạch sắp tới.	
4	Nhà máy điện gió An Đông 1 (50MW)	Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo An Đông	Quyết định 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.	- Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh. - Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh. - Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 03/6/2024.	- Thủ tục thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi. - Thỏa thuận phương án đấu nối. - Thỏa thuận các báo cáo chuyên ngành. - Thỏa thuận chia sẻ dùng chung đường dây đấu nối với Công ty TNHH MTV Năng lượng Viên An Cà Mau.	Dự kiến vận hành: 2026 - 2030	Không có	
5	Nhà máy điện gió Khánh Bình Tây (50MW)	Liên danh Công ty Cổ phần năng lượng Sông Lam – Cà Mau và Công ty Cổ phần đầu tư	Quyết định 4218/QĐ-BCT ngày 24/10/2016 của Bộ Công Thương	- Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh; - Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh	- Ngày 13/01/2023, UBND tỉnh đã ký Hợp đồng thực hiện dự án với Nhà đầu tư. - Ngày 27/3/2023, Nhà đầu tư đã lập Kế hoạch triển khai dự án tại Công văn số	Dự kiến vận hành: Từ năm 2022 - 2024	- Khó khăn: + Khu vực Dự án có tốc độ gió trung bình rất thấp (Class IV), nên phải tính toán phương	

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt quy hoạch/bổ sung quy hoạch	Quyết định chủ trương đầu tư	Tình hình triển khai	Tiến độ vận hành/tiến độ dự kiến	Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị	Phát sinh từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2025
		phát triển hạ tầng và xây lắp.		(bổ sung thông tin chủ đầu tư). - Ngày 22/7/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Nhà máy điện gió Khánh Bình Tây tại Công văn số 5917/UBND-KT.	03/2023/CV-SL. - Đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.		án kinh tế - kỹ thuật rất thận trọng. + Địa hình vận chuyển thiết bị khó khăn do vướng kênh rạch, đê biển tây (tải trọng 7 tấn) và cầu (tải trọng 13 tấn). Không có giải pháp khả thi đưa MBA 63MVA (trọng lượng 40 tấn sau khi rút dầu) vào trong đê. - Kiến nghị: Không có.	
6	Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu (50MW)	Công ty Cổ phần năng lượng Nhật Bản - Bạc Liêu	- Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ - Quyết định 262/QĐ-	- QĐ số 150/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu	Đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi.	2026 – 2030		

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt quy hoạch/bổ sung quy hoạch	Quyết định chủ trương đầu tư	Tình hình triển khai	Tiến độ vận hành/tiến độ dự kiến	Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị	Phát sinh từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2025
			TTg ngày 01/4/2024	- Điều chỉnh lần 1: ngày 19/5/2020. - Điều chỉnh lần 2: ngày 31/3/2021. - Điều chỉnh lần 3: ngày 17/8/2022. - Điều chỉnh lần 4: ngày 13/7/2024.				
IV	Dự án điện gió được phê duyệt quy hoạch, đã có nhà đầu tư quan tâm đang đề xuất chủ trương đầu tư							
1	Nhà máy điện gió Đông Hải 3-giai đoạn 1 (50MW)	Chưa có	QĐ 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 và QĐ 1509/QĐ-TTg ngày 30/5/2025	QĐ số 269/QĐ-UBND ngày 21/6/2025 của UBND tỉnh Bạc Liêu	Đang phát hành hồ sơ mời quan tâm (ngày 27/6/2025)			
2	Nhà máy điện gió Đông Hải 13 (100MW)	Chưa có	QĐ 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 và QĐ 1509/QĐ-TTg ngày 30/5/2025	QĐ số 269/QĐ-UBND ngày 21/6/2025 của UBND tỉnh Bạc Liêu	Đang phát hành hồ sơ mời quan tâm (ngày 27/6/2025)			