

HỎA TỐC

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi
tại cuộc họp rà soát tiến độ triển khai đầu tư đường ven biển
qua khu vực Cà Mau, khu vực Bạc Liêu**

Ngày 20/8/2025, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu; Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau để nghe báo cáo về tiến độ triển khai đầu tư Dự án đường ven biển đoạn qua tỉnh Bạc Liêu và đoạn nhánh kết nối đường Nam Sông Hậu, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Dự án Đường ven biển đoạn đi qua tỉnh Cà Mau. Thành phần tham dự cuộc họp, có đại diện lãnh đạo Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu; Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các Ban Quản lý dự án báo cáo và ý kiến của đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu; Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau:

- Thống nhất giao các đơn vị tiếp tục thực hiện độc lập và hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư của các dự án nêu trên (*Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường ven biển đoạn qua tỉnh Bạc Liêu và đoạn nhánh kết nối đường Nam Sông Hậu, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đường ven biển đoạn đi qua tỉnh Cà Mau*) để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

- Khẩn trương xây dựng báo cáo chi tiết liên quan đến tiến độ triển khai dự án và gửi về Sở Tài chính **chậm nhất trong ngày 25/8/2025** để tổng hợp và báo cáo; trong đó:

+ Đối với Dự án đường ven biển đoạn qua tỉnh Bạc Liêu (cũ) và đoạn nhánh kết nối đường Nam Sông Hậu, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): Ngoài nội dung báo cáo chi tiết về tiến độ triển khai thực hiện dự án, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

Bạc Liêu chuẩn bị chi tiết nội dung đề phục vụ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vào sáng ngày 26/8/2025 (trong đó nghiên cứu, rà soát các khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh để trao đổi, làm việc, thống nhất với nhà tài trợ để đảm bảo hài hòa lợi ích và phù hợp, đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ).

+ Đối với Dự án Đường ven biển đoạn đi qua tỉnh Cà Mau (cũ) đề nghị Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau chủ động nghiên cứu, trao đổi để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thống nhất về cơ chế chính sách (trong đó ưu tiên đảm bảo thống nhất về quan điểm, cơ chế chính sách giữa các địa phương trong việc tiếp cận nguồn vốn và triển khai dự án, đặc biệt về khung chính sách (mức lãi vay, điều kiện ràng buộc) phải đồng bộ, thống nhất, phù hợp với quy định trong nước và điều ước Quốc tế).

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho thời gian tới với tinh thần tích cực cao nhất (những việc làm được thì làm ngay, làm đồng thời, rút ngắn tối đa thời gian) để triển khai thi công xây dựng và hoàn thành toàn bộ tuyến đường bộ ven biển (trong đó có tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn tỉnh) trước năm 2030, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 131/CD-TTg ngày 11/8/2025.

- Chủ động nghiên cứu, rà soát đề tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án tách hoặc thực hiện đồng thời công tác giải phóng mặt bằng (trong đó rà soát kỹ các quy định, tình hình thực tế, năng lực của các đơn vị và yêu cầu của nhà tài trợ để đề xuất phù hợp).

2. Đối với Sở Tài chính:

- Trên cơ sở nội dung báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu và Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án nêu trên (báo cáo thuyết minh làm rõ nội dung đề xuất lựa chọn điều kiện ràng buộc và mức vay 0,9%) và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh **chậm nhất trong ngày 26/8/2025** để báo cáo xin ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy chế làm việc.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo hoặc Tổ điều phối thực hiện các dự án nêu trên.

3. Đối với Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư rà soát tổng thể trên tuyến (đặc biệt các khu vực qua khu dân cư đông đúc, trường học, nghĩa trang, cơ sở tôn giáo), đánh giá tác động, chi phí phát sinh (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến chỉ đạo, làm cơ sở triển khai thực hiện các

bước theo. Công tác này phải thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc để tránh phát sinh khiếu nại và đảm bảo đạt được mục tiêu dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát quy hoạch và chuẩn bị hồ sơ đề xuất đầu tư đoạn tuyến ven biển còn lại từ An Giang đến điểm cuối của dự án đường ven biển tại Cà Mau (*đề xuất quy mô, phương án đồng bộ với tuyến đường đã đề xuất nêu trên*) và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy xem xét, thống nhất trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính hỗ trợ vốn cho địa phương để hoàn chỉnh tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (*lưu ý gắn trách nhiệm của địa phương trong việc bố trí vốn đối ứng*).

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng NN-XD (Kh_{TB004});
- Lưu: VT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Kiều Trung Tính