

Phụ lục
TIẾN ĐỘ CHI TIẾT VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN
PHÁT TRIỂN VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TẠI CÁC KCN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

TT	Thông tin dự án	Địa điểm	Diện tích (ha)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Tiến độ triển khai dự án	Phân công nhiệm vụ			Kết quả	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
						Tên nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp			
1	KHU CÔNG NGHIỆP										
1	Khánh An	Xã Khánh An, tỉnh Cà Mau	235,86	-	- Đã quy hoạch phân khu (<u>543/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 23/02/2022</u>) - Đã đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh.	Xúc tiến mời gọi Các dự án sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong KCN Khánh An	Ban Quản lý KKT	Sở Xây dựng, UBND tỉnh, UBND cấp xã, các đơn vị liên quan	Quyết định điều chỉnh QH; Dự án hạ sản xuất kinh doanh, dịch vụ	Lắp đầy trước năm 2030	NSNN đầu tư
2	Tắc Thủ	Xã Khánh An, tỉnh Cà Mau	345	3.922	- Đã quy hoạch phân khu (<u>01708/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 13/11/2025</u>) - Đã có nhà đầu tư hạ tầng. - Đã thực hiện giải phóng mặt bằng 100 ha và	Triển khai công tác giải phóng mặt bằng	Nhà đầu tư	Ban Quản lý KKT, UBND cấp xã, các đơn vị liên quan	Hạ tầng hoàn chỉnh	Thu hút đầu tư thứ cấp từ năm 2027	Đã thu hút đầu tư hạ tầng

					một số cơ sở hạ tầng thiết yếu; NĐT đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng.						
3	Hòa Trung	Xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau	326	4.890	- Đã quy hoạch phân khu (<u>2298/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 21/12/2023</u>; <u>945/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 13/5/2024</u>). - Đã tích hợp vào quy hoạch tỉnh Cà Mau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh). - Đã thực hiện giải phóng mặt bằng 04 ha. - Đang mời gọi nhà đầu tư hạ tầng	Xúc tiến mời gọi Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Trung	Ban Quản lý KKT	UBND tỉnh, Sở Tài chính, UBND cấp xã, các đơn vị liên quan	Dự án hạ tầng KCN	2026 - 2030	Chưa có hạ tầng, dở dang, khó khăn thu hút hạ tầng KCN
4	Sông Đốc	Xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau	145,45 (nhập 02 khu)	2.182	- Đã quy hoạch phân khu (<u>2106/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 31/12/2015</u> và <u>01733/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày</u>	Xúc tiến mời gọi Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Đốc	Ban Quản lý KKT	UBND tỉnh, Sở Tài chính, UBND cấp xã, các đơn vị liên	Dự án hạ tầng KCN	2026 - 2030	Đã thu hồi dự án và quyết định

					<u>14/11/2025)</u> - Đã tích hợp vào quy hoạch tỉnh Cà Mau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh); - Chưa giải phóng mặt bằng. Đang mời gọi nhà đầu tư hạ tầng.			quan			thành lập
5	Tân Thuận	Xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau	462	7.350	- Đã tích hợp vào quy hoạch tỉnh Cà Mau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh); - Chưa QH phân khu; Chưa giải phóng mặt bằng.	Rà soát quy hoạch, xác định phạm vi, quy mô dự án; Xúc tiến mời gọi Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tân Thuận	Ban Quản lý KKT	UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND cấp xã, các đơn vị liên quan	Quyết định tích hợp vào quy hoạch xã; Dự án hạ tầng KCN	2026 - 2030	Có nhà đầu tư quan tâm (Công ty Long Hưng)
6	Trà Kha	Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau	65	-	- Đã quy hoạch phân khu (<u>122/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 18/4/2007; 1231/QĐ-UBND ĐC của UBND tỉnh ngày 02/6/2010; 3499/QĐ-UBND ĐC của UBND tỉnh ngày</u>	Xúc tiến mời gọi Các dự án sản xuất kinh doanh trong KCN	Ban Quản lý KKT	Sở Tài chính, UBND cấp xã, các đơn vị liên quan	Dự án sản xuất kinh doanh KCN	Lắp đầy trước năm 2030	NSNN đầu tư

					12/12/2011) - Đã đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh.						
7	Láng Trâm	Xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau	150	3.000	- Đã tích hợp vào quy hoạch tỉnh Cà Mau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh); - Đã QH phân khu; Chưa giải phóng mặt bằng.	Rà soát quy hoạch, xác định phạm vi, quy mô dự án; Xúc tiến mời gọi Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Láng Trâm	Ban Quản lý KKT	Sở Xây dựng, UBND tỉnh, UBND cấp xã, các đơn vị liên quan	Quyết định tích hợp vào quy hoạch xã; Dự án hạ tầng KCN	2026 - 2030	Có nhà đầu tư quan tâm (Công ty KCN Staviana)
8	Ninh Quới	Xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau	257	3.855	- Đã tích hợp vào quy hoạch tỉnh Cà Mau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh); - Đã QH phân khu; Chưa giải phóng mặt bằng.	Xúc tiến mời gọi Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Ninh Quới	Ban Quản lý KKT	UBND tỉnh, Sở Tài chính, UBND cấp xã, các đơn vị liên quan	Dự án hạ tầng KCN	2026 - 2030	Có nhà đầu tư quan tâm (Công ty Shine)
9	Bạc Liêu	Phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau	445	6.675	- Đã tích hợp vào quy hoạch tỉnh Cà Mau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh); - Chưa QH phân khu; Chưa giải phóng mặt bằng.	Rà soát quy hoạch, xác định phạm vi, quy mô dự án; Xúc tiến mời gọi Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật	Ban Quản lý KKT	Sở Xây dựng, UBND tỉnh, UBND cấp xã, các đơn vị liên quan	Quyết định tích hợp vào quy hoạch xã; Dự án hạ tầng KCN	2026 - 2030	Có nhà đầu tư quan tâm (Công ty Công nghệ năng)

						KCN Bạc Liêu					lương xanh GCL Trung Quốc)
10	Hòn Khoai	Xã Đất Mũi và Xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau	100	1.500	- Đã tích hợp vào quy hoạch tỉnh Cà Mau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh); - Chưa QH phân khu; Chưa giải phóng mặt bằng.	Rà soát quy hoạch, xác định phạm vi, quy mô dự án; Xúc tiến mời gọi Dự án đầu tư hạ tầng KCN Hòn Khoai	Ban Quản lý KKT	UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND cấp xã, các đơn vị liên quan	Quyết định tích hợp vào quy hoạch xã; Dự án hạ tầng KCN	Sau 2030	Đã đề nghị cập nhật quy hoạch xã
11	Phú Mỹ	Xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau	150	2.250	- Đã tích hợp vào quy hoạch tỉnh Cà Mau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh); - Chưa QH phân khu; Chưa giải phóng mặt bằng.	Rà soát quy hoạch, xác định phạm vi, quy mô dự án; Xúc tiến mời gọi Dự án đầu tư hạ tầng KCN Hòn Khoai	Ban Quản lý KKT	UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND cấp xã, các đơn vị liên quan	Quyết định tích hợp vào quy hoạch xã; Dự án hạ tầng KCN	Sau 2030	Đã đề nghị cập nhật quy hoạch xã

12	Khánh An 1	Xã Khánh An, tỉnh Cà Mau	200	3.000	- Đã tích hợp vào quy hoạch tỉnh Cà Mau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh); - Chưa QH phân khu; Chưa giải phóng mặt bằng.	Rà soát quy hoạch, xác định phạm vi, quy mô dự án; Xúc tiến mời gọi Dự án đầu tư hạ tầng KCN Khánh An 1	Ban Quản lý KKT	UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND cấp xã, các đơn vị liên quan	Quyết định tích hợp vào quy hoạch xã; Dự án hạ tầng KCN	Sau 2030	Đã đề nghị cập nhật quy hoạch xã
II KCN TRONG KKT NĂM CĂN											
13	KCN phía Nam	Xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau	520	7.800	- Đã điều chỉnh quy hoạch chung tại Quyết định số 18/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/01/2026. - Đã tích hợp vào quy hoạch tỉnh Cà Mau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh).	Thực hiện lập quy hoạch phân khu; Xúc tiến mời gọi Dự án đầu tư hạ tầng KCN phía Nam	Ban Quản lý KKT	UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND cấp xã, các đơn vị liên quan	Quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu; Dự án hạ tầng KCN	2026 - 2030	Đang lập quy hoạch phân khu, mời gọi VSIP
	KCN phía Bắc	Xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau	235	3.525	- Đã điều chỉnh quy hoạch chung tại Quyết định số 18/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/01/2026. - Đã tích hợp vào quy hoạch tỉnh Cà Mau (Quyết định	Thực hiện lập quy hoạch phân khu; Xúc tiến mời gọi Dự án đầu tư hạ tầng KCN phía Bắc	Ban Quản lý KKT	UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND cấp xã, các đơn vị liên quan	Quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu; Dự án hạ tầng KCN	2026 - 2030	

					số 568/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh).						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--